

科右中旗 2022 年中央财政耕地深松项目实施方案

按照《兴安盟 2022 年中央财政耕地深松项目实施方案》（兴农牧发〔2022〕343 号）要求，为推动我旗农机深松整地作业规范实施，结合我旗实际，特制定本方案。

一、任务安排

2022 年，兴安盟下达给我旗农机深松整地作业任务 61 万亩，其中，补助试点面积 35 万亩，盟农牧局、盟财政局按照财政部、农业农村部《关于修订农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》要求，采用因素法将任务和资金分配至我旗（各苏木镇任务分配计划见附表 11）。

二、实施区域及作业机组确定原则

（一）实施区域确定原则

实施区域要以“耕地相对集中连片，适合大型机械开展规模化作业”的确定原则：

1. 区域内黑土地分布较多，适宜深松面积较大，且认识程度较高的区域；
2. 区域内农机专业合作社、农机大户发育较好，社会化服务能力较强的嘎查艾里；
3. 同一地块隔两年深松一次，重复作业不计入补助面积。

（二）选定作业机组原则

选定作业机组要以“农机合作社为主体，农机大户为补充”的原则，具体原则是：

1. 优先安排装备实力较强、建设比较规范、农机社会化服务能力较强的农机专业合作社；

2. 优先选择配备有大马力拖拉机、大型深松机及深松联合整地机组；

3. 优先考虑承担过类似项目，有深松整地作业技术经验的农机专业合作社或农机大户。

三、作业模式、作业机械及作业质量要求

（一）作业模式

根据我旗土壤类型、耕作制度和机具配备情况，可以因地制宜选择耕地深松作业模式：

1. 单一深松作业；

2. 深松联合作业（①深松+旋耕作业、②深松+灭茬+旋耕作业、③深松+其它多项复式作业等），鼓励适宜地块开展深松联合作业；

3. 东北黑土地保护性耕作实施地块深松整地作业模式要与保护性耕作技术要求相符合；

（二）作业机械要求

深松机械类型多样，按作业形式可分为间隔深松机和全方位深松机，按作业功能可分为单一深松机和复式联合作业机。旗农科局要根据我旗地土壤类型、作业模式等要求，引导农机作业服

务组织或农机户科学选用深松机械和牵引拖拉机：

1. 承担深松补助试点作业任务的牵引拖拉机必须是在农机监理部门注册登记，并牌证齐全；

2. 参与深松补助试点作业的深松机必须是正规企业生产，且通过省级以上农机鉴定部门鉴定的产品（即有农业机械推广许可证书）；

3. 深松深度可自行调节的深松机不能作为试点补助深松作业机具；

4. 如果选用耩（铲）式深松机，相邻两耩（铲）间距不得大于 2 倍深松深度。

（三）作业质量要求

耕地深松作业深度要求达到 25 厘米以上，其中耕地深松补助作业深度需达到 30 厘米以上，且作业后的地块要达到田面平整，深浅一致，无漏耕。

四、补助对象及补助标准

（一）补助对象

补助作业区域内实际经营土地并自愿实施耕地深松作业的个人和农业生产经营组织（以下简称“土地经营者”）。

国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。坚持“谁实际经营土地、谁实际深松、谁实际享受补助”的原则。

（二）补助标准

补助深松作业实行定额补助，中央财政补助标准最高为 25 元/亩。

（三）补助资金来源

补助资金由自治区财政从 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金中安排下达。2021 年结余的农机深松整地作业补助资金，继续用于 2022 年耕地深松补助作业，相关要求按本方案执行。

五、深松作业试点工作程序

耕地深松补助作业试点工作应遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

旗农科局负责确定补助作业规模及地点，合理规划，分解下达任务，统筹管理本旗补助作业工作，与旗财政主管部门协调落实补助资金，提出实施与监管要求。

（二）远程监测终端设备选型安装、调试校准

用于补助作业的耕地深松作业机组必须配备信息化远程监测终端设备。补助作业旗县自主选择配备远程监测终端设备。远程监测设备应具有卫星定位、无线通信、作业深度监测、面积测量、机具识别、图像采集、显示报警等功能，数据处理平台应具备接收终端上传作业信息、存储、导出功能和作业质量、面积等数据的分析、统计与汇总等功能，管理部门和用户可通过电脑、

手机直接查看平台数据。

提供远程监测的企业数据处理平台应与自治区农机化信息管理服务系统对接，及时、准确上传作业数据结果。旗农牧部门负责对参与作业的农机服务组织（农机户）、耕地深松作业机组和监测设备进行登记备案（附 3），并与数据处理平台企业签订监测数据维护、存储协议（包括数据处理平台企业与自治区农机化信息管理服务系统对接并及时准确上传作业数据等内容）。

开展耕地深松作业前，要对作业机组和远程监测设备进行调试校准。调试校准应在相对平坦地块进行，将机组调整到规定作业深度试作业，进行作业质量远程监测和人工检测；对照人工检测数据，调试校准远程监测设备，使远程监测作业面积数据与人工检测面积数据相吻合（在规定的误差范围之内）、远程监测深松深度合格率或达标率数据与人工检测深松深度合格率数据基本一致。

（三）远程监测作业质量控制指标设定与指标应用

以远程监测耕地深松作业深度合格率或达标率作为远程监测作业质量控制指标，平原地区质量控制指标值设定为 90%，丘陵地区质量控制指标值设定为 85%。在作业监测中，凡深松深度合格率或达标率达到质量控制指标值的作业地块，判定为“远程监测合格地块”；深度合格率或达标率未达到质量控制指标值的作业地块，判定为不合格地块。不合格地块不能享受作业补助。

（四）公布作业机组信息

自愿承担耕地深松作业的农机服务组织或农机户向旗农牧部门申请登记备案，并签订作业质量、责任义务等承诺书，承诺书由旗农牧部门自行编制。旗农牧部门将登记备案后的农机作业服务组织或农机户及耕地深松作业机组相关信息，通过有关媒体、苏木镇嘎查（场）公示栏等方式，在应知范围进行公布。坚持“先公示、后作业”原则。

（五）开展深松作业

土地经营者自主雇用已公布的农机作业服务组织或农机户为其提供耕地深松作业服务，双方应签订作业合同（详见附1），明确深松面积、作业质量、作业价格、收费方式（差价收费、全价收费）等。农机作业服务组织或农机户要按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作正常，并根据监测信息适时调整机组状态和作业深度，保证作业质量；作业机手与土地经营者双方要在耕地深松作业完成后及时填写《耕地深松作业单》（附4）；作业过程中土地经营者有监督作业质量的权力和义务；农机作业服务组织或农机户应及时对《耕地深松作业单》进行核对汇总并与作业合同一并上报旗农牧部门。

（六）作业质量与面积抽查复核

1. 作业质量与面积人工抽查。旗农牧部门要在耕地深松作业期间适时组织开展人工抽查，对参与补助作业的机组，实行人工抽查全覆盖，对作业质量不稳定及在无信号区作业的机组要增加抽查频次，并填写人工抽查记录表（附5）。人工抽查在“远

程监测合格地块”进行，如人工抽查深度合格率达到85%以上且深松地块无漏耕，则该地块为合格地块，否则为不合格地块；若出现人工抽查不合格，则应对该机组所作业地块进行扩大抽查，剔除所有不合格地块。人工抽查方法（详见附2）。

2. 作业质量与面积复核、合格地块面积确认。对照远程监测有关信息数据，复核《耕地深松作业单》上报信息数据，若两者相符，则“远程监测合格地块”减去人工抽查不合格地块面积和重耕作业面积，即为最终认定的“合格地块面积”；若两者出现较大差异（如面积、深度与平台数据明显不符等）或有争议，要组织力量对不符及存在争议部分进行核查，核查后确认合格的地块面积纳入“合格地块面积”。

复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《耕地深松作业验收单》（详见附6）。

（七）公示作业情况

《耕地深松作业验收单》需在嘎查村务（场务）公开栏中进行公示，公示期为7个工作日。

公示无异议后，旗农牧部门编制《内蒙古2022年耕地深松作业补助资金明细表》（附7、8）和《内蒙古2022年耕地深松作业补助情况汇总表》（附9），报同旗财政部门备案核准，同时上报盟农牧部门备案。

（八）补助资金支付

旗财政部门按照补助作业《内蒙古2022年耕地深松作业补

助资金明细表》，将中央财政补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织、农机作业户，也可以直接支付到农业直补“一卡通”账户。

五、工作进度要求

要制定耕地深松作业实施方案并上报盟农牧和财政部门备案，且开展作业机组检修调试、补助作业机组远程监测终端设备选购安装与调试校准和人员培训等工作。

2022年12月15日之前，旗农牧和财政部门联合向盟农牧局、财政局以正式文件报送全年耕地深松工作总结和绩效自评报告。

2022年12月31日之前，完成该年耕地深松作业补助资金兑付工作。

六、工作要求

（一）加强组织保障

旗农牧部门和财政部门要结合我旗实际，按照本实施方案，精心组织，细化流程，规范实施。采用因素法（包括基础资源、政策任务、脱贫地区等因素）测算分配耕地深松作业补助资金，补助任务向粮食播种面积大、大豆播种任务重的地区倾斜。同时向保护性耕作、优质高效增粮示范、农牧业绿色发展示范等项目区域倾斜。积极动员农机作业服务组织或农机户购置深松作业机械、配装北斗远程监测终端设备，承担耕地深松作业任务；结合当地土壤类型、作物种类、适宜面积、机具保有量和作业规划等，在搞好调查摸底基础上，认真做好耕地深松作业任务面积落实，

研究确定补助作业区域、补助面积。统筹安排全年作业计划，确保耕地深松面积任务及补助作业任务全面完成。加强农牧与财政部门以及苏木镇政府、嘎查村委会等协调配合，明确各方职责，落实工作经费，提高工作落实保障能力。要针对实施工作中可能出现的新情况和新问题，特别是补助作业质量及补助面积核定等纠纷问题，提早制定突发事件应对预案，及时处置和化解矛盾。

（二）强化工作指导

旗农牧部门要充分利用农机购置与应用补贴政策，优先扶持发展大型拖拉机、深松机及深松联合整地机等，最大限度地满足耕地深松作业机具补贴需求。旗农牧部门要坚持农机农艺融合，开展技术指导，加强机手培训，提高作业和服务质量。加强协同配合，为深松跨区作业创造条件，鼓励农机作业服务组织、农机户发挥装备优势，开展跨区耕地深松作业服务。鼓励农机作业服务组织或农机户为脱贫户提供优惠作业服务。加强对无信号区作业机组技术指导与服务，确保作业监测数据在有效存储期内及时对接上传。作业期间，应有专人适时监控作业情况，发现问题及时处理。

旗农牧技术推广中心农机股协助主管部门做好全旗耕地深松补助作业工作的技术指导、调度汇总、调研督导、工作总结及自治区监测平台对接与数据监管。

（三）推进信息公开

充分运用广播、电视、报刊、新媒体、现场讲座等线上线

手段，以及印发实施方案、宣传册、明白纸等方式，广泛深入宣传耕地深松技术与作业补助政策，要将作业技术模式与质量标准、补助程序、补助对象、补助标准、补助面积确认办法等内容宣传到位，调动农民自觉开展耕地深松作业的积极性，充分保障土地经营者和农机作业服务组织或农机作业户知情权，主动接受社会监督和群众监督。开放监测平台数据，为农机作业服务组织和农机户及时掌握其作业质量进度提供方便。也可通过建立作业机手与农机化管理、技术部门、智能监测设备生产企业手机微信群，创新管理培训服务方式。

（四）严格监督检查

旗农牧部门要建立耕地深松作业定期调度机制，强化过程监管，抓住关键农时，派出工作组下沉苏木镇、嘎查村现场指导，对进展缓慢、目标任务完成困难的苏木镇要重点督促。要加强作业机组与作业价格监管，强化作业信息监控，在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作。

（五）加快资金兑付

旗财政部门要高度重视耕地深松作业补助资金兑付工作，旗政府督促加快补助资金兑付，努力确保补助资金及时足额兑付发放到位。要加强补助资金发放环节的监管，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。

（六）注重效果监测

旗农牧部门要充分认识耕地深松对提高土壤透水、透气性

能、增加土壤蓄水保墒能力的重要意义，选择具备条件的区域开展对比试验，可借助黑土地保护性耕作长期监测点进行效果监测，重点开展生产成本、作物产量变化监测，并填写《耕地深松效果监测情况表》（附 13）。

（七）规范档案建设

耕地深松补助作业工作档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、技术培训与会议记录、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、农机作业服务组织或农机户名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、远程监测平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。加强档案建设与管理，要安排专人负责，符合档案管理制度要求，经得起查证，确保数据档案存储期至少 5 年以上。

（八）开展绩效考评

旗农牧部门要在年底对耕地深松项目中所涉指标进行自评打分。涉及盟市级层面的考评指标，由盟市级自评分为所属旗县自评分数的平均分数；涉及旗县级层面的考评指标，自评分为所属旗县自评分数的平均分数。要将《内蒙古 2022 年度落实耕地深松补助作业政策延伸绩效管理指标体系及打分表》（附 12）及旗县佐证材料留存盟市备查。

（九）落实报送进度

旗农牧部门要认真落实耕地深松作业进度报送制度，通过农业农村部“全国农机化综合服务平台”及时准确报送作业进度等

信息。实行补助工作进展情况定期报送制度，2022年6月至12月，旗农牧部门每月30日需填报《内蒙古2022年耕地深松作业补助试点工作进度表》(附10)，无进度需零报告；12月15日前，需报送全年耕地深松工作总结、《耕地深松效果监测情况表》均以电子版方式报送至盟农牧部门。

- 附件：1. 耕地深松作业合同
2. 耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）
 3. 深松远程监测作业机组备案登记表
 4. 耕地深松作业单
 5. 人工抽查记录表
 6. 耕地深松作业验收单
 7. 内蒙古2022年耕地深松作业补助资金明细表（作业费全价结算）
 8. 内蒙古2022年耕地深松作业补助资金明细表（作业费差价结算）
 9. 内蒙古2022年耕地深松作业补助情况汇总表
 10. 内蒙古2022年耕地深松补助作业工作进度表
 11. 2022年耕地深松任务分配表
 12. 内蒙古2022年度落实耕地深松补助作业政策延伸绩效管理指标体系及打分表
 13. 《耕地深松效果监测情况表》

附 1

耕地深松作业合同

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1. 甲方将以下耕地，委托乙方进行耕地深松作业，作业价格（全价）为元/亩。

2. 甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。在作业过程中甲方有监督作业质量的权力和义务。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A.全价收费方式；B.扣除作业补助的差价收费方式）向乙方支付作业费，补助资金由方领取。

1 亩=666.7 平方米。

耕地所在旗 县（农场）	耕地所在乡 镇（分场）	耕地所在村 （场队）	耕地位置描述	耕地面 积（亩）	备注
合计	——	——	——		

3. 乙方按照农艺要求保证作业质量，作业深度达到厘米以上，且作业后地块要达到田面平整，没有漏耕，深浅一致。

4. 乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传。

5. 乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（m）的具有功能的深松机。

注：功能分为单一耕地深松作业（A）、深松整地联合作业（B）[深松+旋耕作业（B1）、深松+灭茬+旋耕作业（B2）、深松+其它多项复式作业（B3）]。

6. 任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

7. 因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

8. 其它约定。本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：身份证号码：

手机号码：年月日

乙方负责人签字：身份证号码：

手机号码：年月日

附 2

耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

一、抽查地块：抽查地块测区长度应不少于 30m，两端预备区应不少于 10m，宽度应不少于作业机具工作幅宽的 4 倍，且抽查地块应相对平坦，无障碍物。

二、测点选择：在测区内对角线上取五点作为取样单元。在测区间内找到两条对角线（非四方形地块近似按四方形对待），对角线的交点处作为第一个取样单元，以对角线交点到测区四个角距离的中点作为另外四个取样单元。

三、作业深度测量：用长度测量器具或耕深尺（分辨率为 1mm）在每个取样单元处取 5 个点测量作业深度，记录每个点的测量值。

四、漏耕情况观测或测量：在每个取样单元处沿垂直于耕作方向做一次耕层剖面，找到机组相邻两次作业的邻接行，观察有无漏耕现象，如有明显漏耕，需通过测量确定漏耕情况（耕地深松作业邻接行距大于 1.2 倍深松机行距为漏耕）；

五、作业深度合格率计算：查出作业深度合格点数（深度 $\geq 30\text{cm}$ ），合格测点数与总测点数相比值（%），即为深度合格率。

六、作业地块面积测量：根据地块形状不同，用长度测量器具（分辨率为 1cm）或其它测量工具，测量耕作过的地块外缘所形成的面积。

附 3

深松远程监测作业机组备案登记表

__旗（县、区、垦区）__乡（镇、农场）__村（农场生产队）

农机作业服务组织或农机户名称		详细地址	
农机作业服务组织或农机户负责人姓名		联系电话	
拖拉机	型号	车牌号	
	车架	发动机号	
	电瓶电压	购置时间	
深松机	型号名称	作业幅宽	
	类型	行数	
拖拉机照片（现场采集）		机具照片（现场采集）	
远程监测终端设备安装情况			
安装单位名称			
SIM 卡号			
安装单位负责人	姓名（签字）	安装调试情况	
	联系电话	安装时间	年 月 日
农机作业服务组织或农机户负责人签字		年 月 日	旗（县、区）农牧部门、垦区管理部门工作人员签字 年 月 日

注：此表一式三份，农机作业服务组织或农机户、旗（县、区）农牧部门或垦区管理部门、安装单位各一份。

耕地深松作业单

县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

序号	土地经营者 姓名或名称	作业地点	作业 时间	作业面积 (亩)	作业模式	作业深度 (厘米)	土地经营者 签字	土地经营者 联系方式	作业机 手签字	作业机手 联系方式
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

农机作业服务组织或农机户负责人签字： 农机作业服务组织或农机户负责人联系电话：

注：本表由旗县（垦区）农牧部门印制，使用时须由作业机手、补助对象、农机作业服务组织或农机户负责人三方签字。
 本表中的农机作业服务组织或农机户负责人是指在旗县农牧部门、垦区农机化管理部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展耕地深松作业的作业机组操作者。

人工抽查记录表

作业机组：土地经营者：作业时间：

地块面积 (亩)	测点	作业深度 (cm)				
		1	2	3	4	5
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
深度合格率 %						
有无漏耕						
						结论

抽查时间：抽查地点：测量人：记录人：审核人：

附 6

耕地深松作业验收单

县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

序号	土地经营者 姓名或名称	作业地点	作业 时间	作业面积 (亩)	作业模式	作业深度 (厘米)	土地经营者 联系方式	作业机手 姓名	作业机手 联系方式	农机作业 服务组织 或农机户 名称	农机作业 服务组织 或农机户 负责人 联系方式
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）： 联系人： 联系电话：

注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附 7

内蒙古 2022 年耕地深松作业补助资金明细表（作业费全价结算）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

序号	土地经营者姓名或名称	土地经营者开户行	土地经营者账号	土地经营者联系方式	作业地点 (细化到县乡村)	作业面积(亩)	补助标准 (元/亩)	补助金额(元)	农机作业服务组织或农机户名称
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合计									

备注：此表一式两份，旗县农牧部门、垦区农机化管理部门存档一份，报财政部门一份。

补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）： 旗县财政部门（盖章）：

附 8

内蒙古 2022 年耕地深松作业补助资金明细表（作业费差价结算）

盟市、旗县、乡镇、村（农垦集团、垦区、农场、农场生产队）名称：

序号	土地经营者 姓名或名称	土地经营者 联系方式	作业地点 (细化到 县乡村)	作业面积 (亩)	农机作业服务 组织或农机户 名称	农机作业服务组 织或农机户负责 人联系方式	农机作业服 务组织或农 机户开户行	农机作业服 务组织或农 机户账号	补助标准 (元/亩)	补助金额 (元)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
合计										

备注：此表一式两份，旗县农牧部门、垦区农机化管理部门存档一份，报财政部门一份。

补助资金兑付对象是本表所列的农机作业服务组织或农机户。

旗县农牧部门、垦区农机化管理部门（盖章）；旗县财政部门（盖章）：

附 9

内蒙古 2022 年耕地深松作业补助情况汇总表

盟市（农垦集团）、旗县（垦区）：

序号	土地经营者 姓名或名称	作业地点（细化到县乡村）	土地经营者 联系方式	农机作业服务 组织或农机户 名称	农机作业服务组 织或农机户负责 人联系方式	作业面积 (亩)	补助标准 (元/亩)	补助金额(元)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
合计								

填报单位（公章）： 填报人： 联系电话：

填报时间：

附 10

内蒙古 2022 年耕地深松补助作业工作进度表

填报盟市： 填表人： 联系电话： 填报日期：

填报项目	填报数据
1. 试点旗县（垦区）数量（个）	
其中：以政府文件印发实施方案的旗县数量（个）	
2. 监测平台获取耕地深松作业面积（万亩）	
其中：深松整地联合作业面积（万亩）	
3. 已核查可兑付深松补助资金作业面积（万亩）	
4. 已兑付耕地深松作业补助资金（万元）	
5. 耕地深松作业补助对象（土地经营者）数量（个）	
6. 登记备案耕地深松作业机组台数（台）	
其中：配套动力为 120 马力（含）以上台数（台）	
配套动力为 150 马力（含）以上台数（台）	
配套动力为 180 马力（含）以上台数（台）	
配套动力为 200 马力（含）以上台数（台）	
7. 参与试点作业农机服务组织（含农机户）数量（个）	
其中：农机专业合作社（个）	
8. 实施整乡镇推进数量及作业规模（个/万亩）	/
9. 实施整村嘎查推进数量及作业规模（个/万亩）	/
10. 500 亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩）	/
11. 1000 亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩）	/
12. 举办培训班（期）	
13. 培训机手（人次）	
14. 印发宣传材料（份）	
15. 落实工作经费（万元）	

注：填报数据均是当前累计数

2022 年耕地深松任务分配表

单位：万亩

苏木镇	耕地深松作业面积 任务指标	其中： 补助试点面积指标
好腰苏木	2	1
巴彦淖尔	2	1
巴彦茫哈	2	1
高力板	9	5
新佳木	3	2
巴彦呼舒	6	4
代钦塔拉	2	1
额木挺高勒	2	1
杜尔基	8	4
吐列毛杜	8	4
巴仁哲里木	9	6
哈日诺尔	8	5
合 计	61	35

内蒙古 2022 年度落实耕地深松补助作业政策延伸绩效管理指标体系及打分表

填报单位：（盖章）

联系人及电话：

填报日期：

年 月 日

考评内容	考评指标	分值	考核内容及评分标准	得分情况		
				旗县自评分	盟市自评分	自治区考评分
项目管理	方案制定	6	1. 制订耕地深松作业工作方案(3分); 2. 盟市与本级财政部门制订实施监管等规定(3分)。			
	工作推进	6	1. 对当地监测设备进行摸底清查工作(3分); 2. 按时报送耕地深松作业进度(1.5分); 3. 按时报送耕地深松作业年度工作总结(1.5分)。			
	资金管理	8	耕地深松作业资金足额下达, 资金监管到位(8分)			
政策制度	政策落实	8	1. 旗县农牧部门联合财政部门制定实施方案得4分, 没有制定不得分; 2. 建立旗县人民政府领导或财政、农机、乡镇领导参与的领导小组(4分)。			
	制度建设	15	1. 旗县制订工作监管制度(5分); 2. 制订作业平台监管、材料审查、人工抽检复核岗位工作职责或工作流程制度(5分); 3. 档案资料完整齐全(5分)。			
重点工作	作业模式	10	1. 按照自治区确定作业模式开展耕地深松作业(6分); 2. 鼓励开展作业机械选型推荐, 并公布推荐名单(4分)。			
	作业质量	5	按时完成当年总作业任务, 未结转下一年度的(5分)。			
	工作流程	10	1. 公开受理并公布作业服务组织名单(5分); 2. 耕地深松作业合同、远程监测作业机组备案登记表、作业单、人工抽检记录表、作业验收单、补助资金明细表和补助情况汇总表涉及各方签字、时间、盖章齐全(5分)			
资金管理	监测设备	6	1. 监测设备企业积极配合自治区农牧业机械化信息管理服务平台建设, 并于年底前全部数据报送并准确无误的(3分); 2. 监测设备仪器数据建立准确, 能为作业补助发放提供基础数据, 且数据常年保存(3分)。			
	补助资金	8	1. 与承担作业的服务组织签订作业质量、责任义务承诺书(3分); 2. 作业补助不超自治区规定金额(5分)。			
工作成效	结算兑付	10	1. 当年完成全年补助作业任务(6分); 2. 当年完成作业补助资金足额兑付到位(4分)。			
	工作成效	8	1. 开展培训班、演示会至少1次及以上, 培训初手至少100人次及以上, 印发宣传资料1000份以上(2分); 2. 地方财政安排工作经费1万元及以上(2分); 3. 在媒体开展一次及以上宣传活动(2分); 4. 按时报送实施进度月报表、工作总结等材料(2分)。			
加分项		5	1. 以旗县人民政府名义印发实施方案的加2分; 2. 工作成效突出, 获得地方人民政府领导批示的加2分; 3. 以盟市或旗县为单位, 做到只选择一家智能监测设备生产企业加1分。			
合计		105				

耕地深松效果监测情况表

盟市:

作物	深松前亩均成本 (元)	深松后亩均成本 (元)	深松前亩均产量 (斤)	深松后亩均产量 (斤)

